

TA 사이드 프로젝트 키프 회의록

초기 운영 방식, 협업 도구, GitHub 전략, 기획 일정 정리

항목	내용
회의명	TA 사이드 프로젝트 초기 운영 회의
일자	2026-05-13
서기	최준환
참석자	최준환, 한승우, 이정수, 김진비, 박선, 노동훈, 황동현
회의 성격	가벼운 키프 및 운영 방식 합의
저장 위치	Google Docs / Notion

1. 회의 목적

TA 팀과 함께 진행하는 사이드 프로젝트의 초기 운영 방식을 가볍게 합의하고, 협업 도구, 역할, GitHub 운영 방식, 기획 일정, 도메인 분석 일정을 정리하는 것을 목표로 했다.

2. 핵심 결정 사항

주제	결정 사항	담당자	비고
AWS 담당	연습용은 정수님 기존 계정을 활용하고, 실제 프로젝트 AWS 계정 관리는 준환님이 담당	최준환	서버 엔지니어 수준이 아니라 계정 생성 및 기본 관리 담당
회의록 서기	회의록 작성은 최준환이 담당	최준환	Google Docs 와 Notion 에 저장
협업 도구	Discord 대신 Slack + Notion 사용	전체	Slack 90 일 기록 제한은 주기적 문서화로 보완
GitHub Organization	승우님이 생성 후 팀원 초대	한승우	팀원은 GitHub 이메일/아이디 공유
Branch 전략	main / dev / feature 구조 사용	전체	서버 하나로 운영 예정이라 release server 전략은 제외
Project Board	GitHub Project 칸반보드 운영	전체	Issue/PR 흐름과 연결
도메인/ERD	요구사항 분석과 함께 내일 약 2 시간 진행	전체	서비스 규모 파악 선행
기획 완료 목표	다음 주 수요일 전까지 주요 기획 문서 및 시각화 완료	전체	TA 팀 회의도 다음 주 수요일로 조정 예정

3. 논의 내용 상세

3.1 AWS 담당 정하기

- 정수님이 기존에 사용하시던 AWS 계정이 약 한 달 정도 남아 있어, 초기 연습용으로 활용하기로 했다.

- 실제 프로젝트 AWS 계정 관리는 준환님이 담당하기로 했다.
- 이번 담당은 컴퓨터 서버를 전문적으로 운영하는 수준이라기보다, 계정 생성 및 기본 관리 담당에 가깝다.

3.2 서기 및 문서 저장 방식

- 회의록 서기는 최준환이 담당한다.
- 회의록은 Google Docs 와 Notion 에 함께 저장하기로 했다.
- Google Docs 저장을 위해 승우님이 Google Drive 공유 폴더를 생성하고, 팀원에게 공유할 필요가 있다.
- 작성 흐름은 Raw Note 를 먼저 Notion 에 기록한 뒤, 회의록 템플릿으로 정리하고 두 곳에 저장하는 방식으로 진행한다.

3.3 Notion 페이지 및 템플릿

- 프로젝트용 Notion 페이지가 필요하다.
- 승우님의 개인 workspace 를 사용할 수 있으며, 학생 계정이라 추가 기능이 제공될 가능성이 있다.
- 회의록, 기획 문서, 액션 아이템, IA/ERD 링크 등을 한 페이지 또는 데이터베이스 형태로 관리하는 방향이 적절하다.
- 추후 더 보기 좋은 Notion 회의록 템플릿을 찾아 적용하기로 했다.

3.4 서비스 이름

- 현재 서비스 이름은 직관성이 부족할 수 있다는 의견이 있었다.
- 서비스 이름은 추후 서비스 방향성과 핵심 가치가 더 명확해진 뒤 다시 결정하기로 했다.

3.5 협업 도구: Slack / Notion / Discord

- Slack 도입을 제안했다.
- Discord 는 음성 대화에는 편하지만, 개발 협업 기록 관리 측면에서는 Slack 이 더 적합하다고 판단했다.
- Slack 은 Spring 에러 알림 연동 등 개발 협업과 자동화 측면에서 장점이 있다.
- Notion 은 문서를 보기 좋게 정리하는 데 강하고, Slack 은 대화 흐름과 기록을 남기는 데 강하다.
- 최종적으로 Discord 대신 Slack + Notion 을 사용하는 것으로 결정했다.
- 다만 Slack 무료 플랜은 90 일 이후 대화 기록 제한이 있으므로, 중요한 내용은 90 일이 지나기 전에 스크린샷 또는 문서화 하는 시간을 갖기로 했다.

3.6 GitHub Organization 및 협업 방식

- 승우님이 GitHub Organization 을 생성하기로 했다.
- 팀원들은 GitHub 계정 이메일 및 아이디를 공유하기로 했다.
- PR template 과 Issue template 은 지난 프로젝트에서 진비님이 만든 템플릿을 재활용하기로 했다.
- Branch 전략은 main / dev / feature 구조로 단순하게 운영하기로 했다.
- 서버를 하나만 운영할 예정이므로 release server 전략은 사용하지 않기로 했다.
- GitHub Project 칸반보드를 운영하여 작업 상태를 관리하기로 했다.

3.7 Domain / ERD / 요구사항 분석

- 요구사항을 읽고 이해하는 데 시간이 꽤 필요할 것으로 예상했다.
- 도메인 분석은 사용자 행동 예측과 함께 들어가기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있다.
- 내일 약 2 시간 동안 요구사항 분석과 도메인 분석, ERD 초안 작성까지 함께 진행하기로 했다.
- 서비스 규모와 기능 범위를 먼저 파악한 뒤 기획 문서에 반영하기로 했다.

3.8 이번 주 및 다음 주 계획

- 다음 주에는 기획 강의가 3일 예정되어 있으므로, 강의에서 배운 내용을 프로젝트 기획에 반영할 여지를 남기기로 했다.
- 다만 기획 강의만 기다리기보다는, 내일 요구사항 분석과 도메인 분석을 먼저 진행해 프로젝트 규모를 파악하기로 했다.
- 다음 주 수요일 전까지 모든 주요 기획 문서 및 시각화를 완료하는 것을 목표로 정했다.
- 승우님이 TA 팀과의 회의를 다음 주 수요일로 미루는 연락을 하기로 했다.
- IA는 기능 나열과 도메인 분석 과정에서 함께 들어갈 가능성이 높으며, Figma로 정리하는 방향을 고려한다.
- IA, ERD 등 구조 설계는 함께 진행하고, 시각화 작업은 별도로 정리하기로 했다.
- 금요일까지 1차 정리를 목표로 하고, Flowchart와 Wireframe은 다음 주에 진행하기로 했다.

4. 액션 아이템

작업	담당자	기한	상태
실제 프로젝트용 AWS 계정 관리 준비	최준환	추후 확정	To Do
Google Drive 공유 폴더 생성 및 문서 공유	한승우	ASAP	To Do
Notion 프로젝트 페이지 및 회의록 템플릿 구성	최준환 / 한승우	이번 주	To Do
Slack Workspace 세팅	담당자 미정 / 전체	ASAP	To Do
GitHub Organization 생성	한승우	ASAP	To Do
GitHub 이메일 및 아이디 공유	전체	ASAP	To Do
PR / Issue template 재활용 세팅	전체	GitHub Org 생성 후	To Do
GitHub Project 칸반보드 생성	전체 / 담당자 미정	이번 주	To Do
요구사항 분석 및 도메인 분석	전체	내일	To Do
ERD 초안 작성	전체	내일	To Do
IA 1차 정리	전체	금요일	To Do
TA 팀 회의 일정 조정 연락	한승우	ASAP	To Do

5. 다음 회의 아젠다

- 요구사항 분석
- 도메인 분석
- ERD 초안 작성
- IA 초안 정리
- 프로젝트 규모 및 기능 범위 확인

6. 열린 질문

- 최종 서비스 이름은 무엇으로 할 것인가?
- AWS 계정과 비용 관리는 어떤 기준으로 운영할 것인가?

- Slack 무료 플랜의 90 일 제한에 대비해 어떤 내용을 어떤 주기로 백업할 것인가?
- GitHub Project 칸반보드의 컬럼 구조는 어떻게 만들 것인가?
- 다음 주 기획 강의 내용을 어느 정도까지 프로젝트 문서에 반영할 것인가?

7. 회의 요약

TA 사이드 프로젝트의 초기 운영 방식을 정리하고, AWS 담당, 서기, 협업 도구, GitHub Organization, 브랜치 전략, 기획 일정, 도메인 분석 계획을 가볍게 합의했다.

오늘의 핵심은 “일단 협업 구조를 빠르게 정리하고, 내일부터 요구사항/도메인/ERD 를 통해 프로젝트의 실제 규모를 파악한다”는 것이다.